

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШЭНЫГЪЭМРЭКІЭ
И МИНИСТЕРСТВ

Советскэр ур., 176, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел. 57-09-52, факс 52-12-01
e-mail: minobr_ra@mail.ru

ПРИКАЗ

от 16.12. 2022 года № 1286

г. Майкоп

Об утверждении регламента по осуществлению мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2023 году

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея от 08.12.2020 года № 400-р «О реализации мероприятий по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 года №ТВ-1914/02 «О направлении методических рекомендаций»

приказываю:

1. Назначить ответственным за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2023 году Афаунова Рамазана Нурбиевича, начальника отдела правового, кадрового обеспечения, социальной защиты участников образовательного процесса и информационной безопасности Министерства образования и науки Республики Адыгея.

2. ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (Н.А. Щербина) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в Республике Адыгея в 2023 году.

3. Утвердить комплекс мер («Дорожную карту») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации в 2023 году согласно приложению.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Е.К. Лебедев

Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 2286 от 16.12 2022 г.

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Школьного Кванториума; комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьного Кванториума; Реестр общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума</p>	Региональный координатор	Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ)	30 декабря 2022 года

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор, Федеральный оператор	<p>Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа</p>	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
----	---	--	--	--

3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	Региональный координатор	<p>Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p>	до 1 февраля 2023 года
4.	Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	Региональный координатор	Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	1 марта 2023 года
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года

6.	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум	Региональный координатор	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2023 года
7.	Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	Региональный координатор	Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	не позднее 25 августа 2023 года
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор,	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 25 августа 2023 года

11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)	Региональный координатор, Федеральный оператор	Справка по форме федерального оператора	В течение 2023 года
12.	Начало работы Школьного Кванториума	Региональный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 15 сентября 2023 года
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	Региональный координатор	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	не позднее 1 октября 2023 года, далее ежеквартально в течение 3-х лет